

# Charte de projet

**TP G**

Varnier Aymeric - Verneau Amandine - Sientzoff Inès - Taye Yanis

## Sommaire :

Présentation du projet	2
Objectifs	2
Périmètre	2-3
Calendrier	3
Livrable	3-4
Budget / Ressources	4
Risques	5
Parties prenantes	5

## **- Présentation du projet :**

Notre entreprise Web Project doit créer une page web pour une association qui promouvoit la culture.

Ce projet a été initialement créé pour pouvoir mettre en lumière la culture grâce aux membres d'une association. Que ce soit cinématographiquement, musicalement ou par la lecture, grâce aux sites internet des membres de l'association.

## **- Objectifs :**

### **Nos objectifs sont :**

1- Un texte de présentation sur les membres du groupe de l'association sera en haut de la page.

2- La page partenaire sera sobre et moderne avec des animations simples.

3- La page web doit être accessible pour tout le monde.

4- Un lien cliquable sera disponible pour pouvoir voir notre charte de projet et pour pouvoir télécharger le document.

5- Mettre une image de fond transparente dans les blocs de chaque membre du groupe qui représente leur thème personnel, ainsi qu'une description d'eux.

6- Mettre un header et un footer qui sera propre à chaque membre du groupe

## **- Périmètre / Hors périmètre :**

### **Périmètre :**

- La page web doit être accessible pour tout le monde, en respectant le contraste des couleurs pour les daltoniens et en permettant que les images aient une description pour les personnes aveugles.

- La page web sera sobre et moderne et proposera des animations simples, pour cela les couleurs de la page seront sobres (*ex : noir, blanc, gris, etc.*). Les liens de chaque membre du groupe seront soulignés lorsque l'on s'y rendra dessus et les photos des membres auront un grossissement lorsque l'on passera la souris dessus.

- Un texte de présentation sera proposé en haut de la page partenaire pour pouvoir donner une description du groupe en lui-même et pour savoir quel est son projet.

### **Hors périmètre :**

- Mettre une image de fond transparente dans les blocs de chaque membre du groupe qui représente leur thème personnel.

### **- Calendrier :**

<b>Date</b>	<b>Objectifs</b>	<b>Description</b>
16/01/2023	Page partenaire	Déterminer la configuration de la page partenaire
17/01/2023	Charte projet	Mettre nos idées en commun
18/01/2023	Charte projet + page partenaire	Mettre au propre la charte projet et validé la configuration de la page partenaire
19/01/2023	Finalisation charte projet	Finir la charte projet
23/01/2023	Création page partenaire	Commencer à créer et à structurer la page partenaire
24/01/2023	Continuation page partenaire	Continuer à créer et à structurer la page partenaire
31/01/2023	Finalisation page partenaire	Finir la page partenaire

### **- Livrable :**

Le produit du projet est une page web, qui présente les partenaires d'une association qui met en avant la culture.



Celle-ci présentera un header et un footer propre à chacun des membres du groupe, nous donnerons un style très sobre à notre page pour qu'elle puisse s'accorder au maximum, à tous les sites internet. Ensuite, chacun personnalisera en fonction de son site internet. En dessous du header, nous verrons une présentation de l'association. Chaque membre possédera un encadré propre au thème de son site personnel ainsi qu'une photo, leur prénom et nom de famille et le lien qui redirige vers leur site.

Nous mettrons également un lien cliquable pour retrouver notre charte de projet et pour que les utilisateurs du site internet puissent télécharger le document.

## Header perso

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Error magni quos a eos hic inventore soluta vitae iusto asperiores ducimus enim doloribus, mollitia obcaecati exercitationem dignissimos aliquam ea aperiam! Magnam? Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Error magni quos a eos hic inventore soluta vitae iusto asperiores ducimus enim doloribus, mollitia obcaecati exercitationem dignissimos aliquam ea aperiam! Magnam?  
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Error magni quos a eos hic inventore soluta vitae iusto asperiores ducimus enim doloribus, mollitia obcaecati exercitationem dignissimos aliquam ea aperiam! Magnam?  
Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Error magni quos a eos hic inventore soluta vitae iusto asperiores ducimus enim doloribus, mollitia obcaecati exercitationem dignissimos aliquam ea aperiam! Magnam?

## Présentation du groupe :

 <p><b>Yanis Taye</b> <a href="mailto:mmi22g09.sae105.ovh">mmi22g09.sae105.ovh</a> Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Error magni quos a eos hic inventore soluta vitae iusto asperiores ducimus enim doloribus, mollitia obcaecati exercitationem dignissimos aliquam ea aperiam! Magnam?</p>	 <p><b>Aymeric Varnier</b> <a href="mailto:mmi22g13.sae105.ovh">mmi22g13.sae105.ovh</a> Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Error magni quos a eos hic inventore soluta vitae iusto asperiores ducimus enim doloribus, mollitia obcaecati exercitationem dignissimos aliquam ea aperiam! Magnam?</p>
 <p><b>Ines Sientzoff</b> <a href="mailto:mmi22g07.sae105.ovh">mmi22g07.sae105.ovh</a> Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Error magni quos a eos hic inventore soluta vitae iusto asperiores ducimus enim doloribus, mollitia obcaecati exercitationem dignissimos aliquam ea aperiam! Magnam?</p>	 <p><b>Amandine Verneau</b> <a href="mailto:mmi22g14.sae105.ovh">mmi22g14.sae105.ovh</a> Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Error magni quos a eos hic inventore soluta vitae iusto asperiores ducimus enim doloribus, mollitia obcaecati exercitationem dignissimos aliquam ea aperiam! Magnam?</p>

Lien documents gestion de projets

## Footer perso

### - Budget / Ressources :

- Honoraires des employés :
  - Compétence(s) designer pour le graphisme ( ≈ 887,04 € / 11 j )
  - Compétence(s) de développeur pour la mise en forme ( ≈ 1 170,95 € / 11 j )
- Nom de domaine ( ≈ 10 € / an )
- Serveur(s) ( ≈ 200 € / mois )

## - Risques :

### Risques négatifs :

- 1- Site web ne répondant pas aux exigences du client.
- 2- Matériels pouvant tomber en panne.
- 3- Risque de mauvaise programmation du planning.
- 4- Employés malades.
- 5- Contrôle de qualité du site négatif (W3C).
- 6- Coupure d'électricité.
- 7- Serveur(s) :
  - Surcharge du / des serveur(s)
  - L'entreprise qui héberge les serveurs ferme
  - Serveur(s) détruit par cause naturelle

### Risques positifs :

- 1- Aide de ChatGPT pour gagner en rapidité.
- 2- Moins d'exigences du client.
- 3- Entraide entre employés.

## - Parties prenantes :

Étudiants	Professeurs
Varnier Aymeric	M. Gommery
Verneau Amandine	M. Nguyen
Sientzoff Inès	M. Haraoubia
Taye Yanis	M. Libbrecht